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Proyectos Ferroviarios Prioritarios



Vías férreas a construir

En el marco de los 3,393 Km. de líneas ferroviarias a construir hacia el norte del país durante la presente administración
esta Secretaría continúa participando coordinadamente en los trabajos de planeación y proyecto de estas vías férreas.

Cd. México – Querétaro – San Luis Potosí – Saltillo –
Nuevo Laredo

Cd. México – Querétaro – Irapuato – Guadalajara –
Tepic – Mazatlán – Mochis – Guaymas – Hermosillo -

Nogales

AIFA - Pachuca

Ingenieria básica (4 tramos)

Inicio: 2025 Km

AIFA – Pachuca 57.2

México – Querétaro 226.44

Querétaro - Irapuato 107.5

Saltillo - Nuevo Laredo 365

Longitud total (km) 756.14

Está desarrollando:

Construcción por 
administración 

directa

Proyectos ferroviarios prioritarios

En cuánto a los trabajos de proyecto y construcción de la primera fase de 
los proyectos ferroviarios establecida bajo criterios de la ARTF



• Topografía y cartografía
•Geología, geofísica,

geotécnia
•Geohidrología, hidrología,

hidráulica y drenaje.

Desarrollo de la Ingeniería Básica

Desarrollo de 
estudios técnicos

60%
Administración directa

40%
Colaboración con empresas 

especializadas

Alcances

Estudios Proyectos

•Proyecto geométrico, plataforma y vía.
•Arquitectura y urbanización, estructuras y BIM
•Diseño conceptual de instalaciones eléctricas de

alta, media y baja tensión, equipos
electromecanicos y TIC.
•Diseño básico de señalización y control,

telecomunicaciones y centro de control de tráfico
ferroviarios.
• Energía y tracción, interferencias y canalizaciones

transversales.

Complementos técnicos

• Interfaces, Estudios de fiabilidad,
disponibilidad, mantenibilidad y
seguridad (RAMS) y operaciones.
•Control documental y codificación de

documentos
• Lineamientos para el control de

calidad QA/QC (garantía y control de
calidad).
•Catálogo de inversión para el

proyecto(CAPEX) y catálogo de gasto
operativo (OPEX).

23 Dic. 2024, firma de Convenios de colaboración
SICT - Defensa

10 Ene. 2025, fueron transferidos recursos a 
Defensa para la ejecución de la Ingeniería Básica.



Tramo AIFA - Pachuca

16 Ene. 2025
Jaguey de Téllez, Presa del Rey y El Chapo 

17 Ene. 2025
Huitzila y Los Reyes Acozac

Trabajos en ejecución

Asambleas informativas

• 9 dependencias gubernamentales.
• 2 representantes de los Gobiernos 

estatales de: Hidalgo y México.
• 11 presidentes municipales.

Reconocimiento del terreno

Mesas de trabajo semanales en las 
instalaciones de la S.I.C.T.

• Reconocimiento aéreo para el análisis de la propuesta 
“Ampliación Estación Xaltocan”.

• Levantamientos topográficos (red primaria y secundaria).

Reunión para dar a conocer avances técnicos de los proyectos a todas los involucrados
y escuchar opiniones, dudas y propuestas sobre los proyectos ferroviarios próximos a
construirse.
10 Ene. 2025



Velocidad del diseño: 120 km/h

Vía doble electrificada a base 
de catenaria

Tipología de Vía: Terraplén y 
viaducto
Longitud: 57.2 km

*Estaciones Propuestas: 
Pachuca, Ampliación Xaltocan

*Paradero: Tepojaco

* A definir por estudio de demanda.

Descripción

Puentes: 19

Cruces a Nivel: 43

Alcantarillas: 44

Cruces eléctricos: 67

Líneas de 
Comunicaciones: 8

Municipios: 9

Estaciones Propuestas: 2

Paradero propuesto: 1

Infraestructura

Organización para el trabajo

23 Especialidades
de Ingeniería Básica

Prospección 
Arqueológica

40% en colaboración 
con empresas especializadas

60% Defensa
Defensa - INAH

$ Transferencia de recursos 
para ingeniería básica

Trazo Preliminar AIFA - Pachuca

2 estudios (1 activo)

5 infraestructura de vía

2 catenaria

Se organizaron 
9 frentes de construcción



Tramo México - Querétaro

20 Ene. 2025, reconocimiento terrestre sobre la estructura férrea existente Santa 
Lucía – Querétaro (antigua Estación de Ferrocarril y patio de carga adyacente) –

Santa Lucía en el Tren Militar.

Trabajos en ejecución

Levantamientos topográficos

Salida: 0700 hs 
Llegada (Querétaro): 1500 hs
Retorno (Santa Lucía): 2130 hs

Maniobra de tracción a cargo de Ferrovalle y Canadian Pacific Kansas City 

Efectivo: 
49 militares

25 civiles

• 13 dependencias gubernamentales
• 4 representantes de los Gobiernos 

estatales de: Querétaro y CDMX.
• 18 presidentes municipales.

Reunión para dar a conocer avances técnicos de los proyectos a todas los involucrados 
y escuchar opiniones, dudas y propuestas sobre los proyectos ferroviarios próximos a 

construirse.

Actualmente personal de  
Agto. Ings. se encuentra 

desarrollando trabajos de 
topografía, geología y 

sondeos para geotecnia y 
geofísica.

17 Ene. 2025

Reconocimiento e identificación de 
infraestructura en la Estación Buenavista

Recorridos con INAH para inspección de 
túnel falso en Tula de Allende



Descripción

Trazo Preliminar México - Querétaro

Querétaro

CDMXPropuesta de trazo

*Estaciones propuestas: Tula de 
Allende, San Juan del Río y  Querétaro

Longitud: 226.44km

Velocidad del diseño: 160 -200 km/h

Tipología de Vía: Terraplén, Puente y
Viaducto

Vía doble sin electrificar

Infraestructura

Puentes: 24

Alcantarillas: 
30

Cruces eléctricos: 
28

Municipios: 20

Estaciones
propuestas: 3

Paso Vehicular: 
267

Viaductos: 27

Túnel: 7

Organización para el trabajo

23 Especialidades
de Ingeniería Básica

Prospección 
Arqueológica

40% en colaboración 
con empresas especializadas

60% Defensa
Defensa - INAH

$ Transferencia de recursos 
para ingeniería básica

2 estudios (1 activo)

12 infraestructura de vía

Se organizaron 
14 frentes de construcción

* A definir por estudio de demanda.



Trazo Preliminar México - Querétaro

Salida de la Estación Buenavista

• Su ubicación estratégica y su conexión con múltiples
sistemas de transporte, como el Metrobús y el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, constituye un punto clave
para el desplazamiento de la población hacia distintos
puntos de la Ciudad de México.

• Dispone de infraestructura diseñada específicamente
para el tren de pasajeros.

• Dispone de espacios en zona de andenes para atender el
tráfico de trenes con destino a Pachuca y de los trenes
interurbanos hacia el norte del país.

En coordinación con la ARTF, se estableció un criterio
unificado de utilizar la infraestructura de la Estación
Buenavista.

Estación Buenavista



Reconocimiento del terreno

• Reconocimientos aéreos y terrestres.
• Levantamiento de obras existentes.

Próximo reconocimiento terrestre Santa Lucía –
Querétaro - Irapuato – Santa Lucía, empleando
el Tren Militar.

Reuniones semanales para liberación de
derecho de vía

Tramo Querétaro - Irapuato
Trabajos en ejecución

Curso de capacitación de Seguridad en vía, impartido 
por Canadian Pacific Kansas City.

• 13 dependencias gubernamentales
• 4 representantes de los Gobiernos 

estatales de: Querétaro y Guanajuato.
• 8 presidentes municipales.

Reunión para dar a conocer avances técnicos de los proyectos a todas los involucrados y 
escuchar opiniones, dudas y propuestas sobre los proyectos ferroviarios próximos a 

construirse.

Reuniones de coordinación

Optimización de trazo geométrico y
ubicación de estaciones.

Reuniones con concesionarios (Kansas
City – Ferromex).

31 Ene. 2025



Trazo Preliminar Querétaro - Irapuato

InfraestructuraDescripción

*Estaciones: Celaya. Irapuato, 
Paraderos Salamanca y Villagrán

Longitud: 107.5km

TipologíadeVía:TerraplényViaducto

Vía doble sin electrificar

Velocidad del diseño: 160 -200 km/h

* A definir por estudio de demanda.

Defensa entregará la ingeniería básica en Abr. 2025 como insumo para que SICT realice la licitación para la construcción de este
tramo ferroviario.

Organización para el trabajo

23 Especialidades de 
Ingeniería Básica

60% Defensa

40%  en conjunto 
con empresas especializadas

Viaductos: 4

ODT: 135

Municipios: 9

Paraderos propuestos : 2

Paso Vehicular: 12

Puentes: 122

Estaciones propuestas : 2

Prospección 
Arqueológica

Defensa - INAH

Agto. Ings. está realizando los 
estudios de ingeniería básica.

$ Transferencia de recursos 
para ingeniería básica



Trabajos de nivelación y procesamiento de datos

Generación de modelos digitalesVuelos LiDAR

Reuniones conjuntas con ARTF revisión de trazo.

Tramo Saltillo – Nuevo Laredo
Trabajos en ejecución

• 13 dependencias gubernamentales
• Representantes de los Gobiernos 

estatales de: Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

• 11 presidentes municipales.

Reunión para dar a conocer avances técnicos de los proyectos a todas los involucrados y
escuchar opiniones, dudas y propuestas sobre los proyectos ferroviarios próximos a
construirse.

7 Feb. 2025



Trazo Preliminar Saltillo – Nuevo Laredo

Infraestructura

Viaductos: 11

ODT: 347

Cruces eléctricos: 40

Líneas de Comunicaciones: 12

Municipios: 14

Estaciones propuestas: 3

Túneles: 2

Paso Vehicular: 203

Puentes: 134

Laderos a lo largo de todo el trazo.

*Estaciones propuestas : 
Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo

Tipología de Vía: Terraplenes, túneles y 
viaducto

Longitud: 365 km

Velocidad del diseño: 160 -200 km/h

Vía doble o sencilla con laderos sin 
electrificar.

Descripción

* A definir por estudio de demanda.

Defensa entregará la ingeniería básica en Abr. 2025 como insumo para que SICT realice la licitación para la construcción de este
tramo ferroviario.

Organización para el trabajo

23 Especialidades de 
Ingeniería Básica

60% Defensa

40%  en conjunto 
con empresas especializadas

Prospección 
Arqueológica

Defensa - INAH

Agto. Ings. está realizando los 
estudios de ingeniería básica.

$ Transferencia de recursos 
para ingeniería básica
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